

«Оптимизация рабочего пространства заведующего МАДОУ № 9»

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 9

Т.Г. Измайлова

« 10 » 06 2020г.

Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта

Общие данные:

Заказчик: заведующий МАДОУ № 9 Измайлова Т.Г.

Процесс: «Оптимизация рабочего пространства заведующего МАДОУ № 9»

Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (освободить рабочее пространство от ненужных предметов, устранить любые проявления хаоса при хранении материалов, предметов на рабочем месте) до выхода на новый уровень непрерывного повышения эффективности методов по поддержанию эффективного рабочего окружения.

Периметр проекта: кабинет заведующего МАДОУ № 9

Руководитель проекта: заведующий МАДОУ № 9 Измайлова Т.Г.

Команда проекта: старший воспитатель Ромашкина Л.В., педагог-психолог Калмыкова А.А.

Блок 2. Обоснование выбора

Основные потери не эффективного рабочего места:

1. время на поиски нужной информации и документации;
2. не рациональная расстановка мебели в помещении, офисных предметов и техники на рабочем месте;
3. время на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте.

Блок 3 Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение потери времени на поиск информации и документации.	20 мин	2 мин
Сокращение времени на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте	3 мин	10 сек.

Эффекты:

1. Эффективное использование рабочего времени
2. Удобное распределение папок в компьютере, папок в шкафах, орг.техники.
3. Разработка стандартов контроля и поддержания в порядке рабочего окружения.

Блок 4. Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.06.2020г.
2. Картирование текущего состояния- 01.07.2020г.
3. Анализ проблем и потерь- с 10.06.2020г. по 01.07.2020г.
4. Составление карты целевого состояния- с 01.07.2020г. по 10.07.2020г.
5. Разработка плана мероприятий - с 10.07.2020г.-20.07.2020г.
6. Внедрение улучшений – с 01.08.2020г. по 01.09.2020г.
8. Мониторинг результатов -с 01.09.2020г. - по 30.09.2020г.
9. Закрытие лин-проекта- 01.10.2020г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.2020г. по 15.12.2020г.