МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 9»

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ЗАВЕДУЮЩЕГО МАДОУ № 9

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

ОСНОВНЫЕ ПОТЕРИ НЕЭФФЕКТИВНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА:

1. ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОИСКА НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ;
2. НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ОРГТЕХНИКИ, ОФИСНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МЕБЕЛИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ;
3. ОТСУТСТВИЕ (ИНОГДА) НЕОБХОДИМЫХ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ЦЕЛЬ ЛИН-ПРОЕКТА : СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ НА ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАДАЧИ:

ОСВОБОДИТЬ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ;

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ РАБОЧЕЕ ОКРУЖЕНИЕ;

ОБЕСПЕЧИТЬ НОВЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ.

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ЗАВЕДУЮЩЕГО МАДОУ № 9 БУДУТ ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.РАЗРАБОТАНЫ СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В ПОРЯДКЕ РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ;

2.ДОСТИГНУТА ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ДОКУМЕНТООБОРОТОМ;

3. ПРОИЗОШЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПОИСКИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В КОМПЬЮТЕРЕ, ПАПОК В ШКАФАХ;

4. УЛУЧШИЛОСЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОРГТЕХНИКИ.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА

1.СОГЛАСОВАНИЕ ПАСПОРТА ЛИН-ПРОЕКТА: 10.06.2020;

2.КАРТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ: 01.07.2020;
3. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПОТЕРЬ: 10.06.2020 – 01.07.2020;
4. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ: 01.07.2020-10.07.2020;
5. РАЗРАБОТКА ПАНА МЕРОПРИЯТИЙ: 10.07.2020-20.07.2020;
6. ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ: 01.08.2020-01.09.2020;
7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ: 01.09.2020-30.09.2020;
8. ЗАКРЫТИЕ ЛИН-ПРОЕКТА: 01.10.2020;

9. МОНИТОРИНГ СТАБИЛЬНОСТИ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 01.10.2020 – 15.12.2020

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ